TRANSICIÓN AL PROTOCOLO IPV6 - CANAL 22

Direccón General	Inicio del proyecto:	lun, 1/11/2021	
Gerencia de Tecnologías de la Información	Transición a IPV6:		

					nov-21					dic-21				ene-22				feb-22			
TAREA	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO	FIN	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Capacitación IPV6		100%																			
Curso de Capacitación	GTI	100%	1/11/21	31/11/2021					OK												
Envío de Constancias	GTI	100%	1/12/21	15/12/21							OK										
Identificación de Infraestructura que debera ser sustituida		100%																			
Documentación de Direccionamiento Actual	GTI	100%	1/11/21	15/1/22											OK						
Segmentos de red en uso	GTI	100%	1/11/21	15/1/22											OK						
Identificación de las condiciones del Cableado Estructurado	GTI	100%	1/11/21	15/1/22											OK						
Identificación de equipo de red (GTI)	GTI	100%	8/11/21	15/1/22											OK						
Analisis de coexistencia entre IPV4 e IPV6	GTI	100%	8/11/21	15/1/22											OK						
Identificación de las Aplicaciones		100%																			
Revisión de Servidores Físicos	GTI	100%	1/11/21	15/1/22											OK						
Revisión de Máquinas Virtuales	GTI	100%	1/11/21	15/1/22											OK						
Analisis de Aplicativos	GTI	100%	1/11/21	15/1/22											OK						
Identificación de riesgos asociados a la Transición		100%																			
Analisis de la información recabada	GTI	100%	17/1/22	4/2/22														OK			
Conformación de Informe de Actividades	GTI	100%	17/1/22	4/2/22														OK			
Identificación de riesgos asociados a la Transición		100%																			
Analisis de Infraestructura de la Dirección de Ingenieria y Operaciones	Dirección de Ingeniería y Operaciones	100%	1/11/21	4/2/22														OK			
Analisis de la Infraestructura de la Dirección de Transmisiones	Dirección de Tranmisiciones	100%	1/11/21	4/2/22														OK			
Grupo de Trabajo IPV6		100%																			
Envio de solicitudes para conformación del Grupo de Trabajo	GTI/SGAF/OIC	100%	7/1/22	11/1/22											OK						
Respuestas y designación de representantes	GTI/SGAF/OIC	100%	14/1/22	18/1/22												OK					
Primera sesión	GTI/SGAF/OIC	100%	21/1/22	8/2/22														OK			
Publicación de la Información		100%																			
Alta en sitio Web de Canal 22	GTI	100%	8/2/22	8/2/22															OK		
Informar al comité de Supervisión para IPV6	GTI	100%	8/2/22	8/2/22															OK		

Avance	**100%**